Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Obra: Construção de Moquem
Área (m²): 118,00
Local: Comunidade São José

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço		Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	7.038,34	100,00	7.038,34		0,00		0,00		0,00	100,00	7.038,34
2	MOVIMENTOS DE TERRA	2.655,45	100,00	2.655,45		0,00		0,00		0,00	100,00	2.655,45
3	ESTRUTURA	52.320,07	35,00	18.312,02	40,00	20.928,03	20,00	10.464,01	5,00	2.616,00	100,00	52.320,07
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.648,60	100,00	1.648,60		0,00		0,00		0,00	100,00	1.648,60
5	ALVENARIA	23.789,43	15,00	3.568,41	35,00	8.326,30	50,00	11.894,71		0,00	100,00	23.789,43
6	REVESTIMENTO	30.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.286,28	50,00	15.286,28	100,00	30.572,57
7	PAVIMENTAÇÃO	9.226,13	0,00	0,00		0,00	25,00	2.306,53	75,00	6.919,59	100,00	9.226,13
8	COBERTURA	15.525,83	0,00	0,00		0,00	25,00	3.881,46	75,00	11.644,37	100,00	15.525,83
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.634,69	0,00	0,00		0,00	10,00	563,47	90,00	5.071,22	100,00	5.634,69
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / HIDROSSANITÁRIAS / ESQUADRIAS	5.953,01	0,00	0,00		0,00	10,00	595,30	90,00	5.357,71	100,00	5.953,01
TOTAL		**154.364,10**		**33.222,82**		**29.254,33**		**44.991,77**		**46.895,18**		**154.364,10**

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL AUGUSTO DOS PASSOS
Data: 16/09/2026 14:06:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br