Orgão: MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA
CNPJ: 78.511.052/0001-10

Objeto: AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Local: RUA CRISTIANO M. BORTOLI, 432, CENTRO, ABDON BATISTA/SC. CEP: 89636-000.
Data: 10 de Setembro de 2026.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO		VALOR (R$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	7.656,24	100,00%	7.656,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.656,24
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.271,20	100,00%	2.271,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.271,20
1.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	21.452,67	75,00%	16.089,50	25,00%	5.363,17	0,00%	0,00	100,00%	21.452,67
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	38.073,86	30,00%	11.422,16	45,00%	17.133,24	25,00%	9.518,47	100,00%	38.073,86
1.5	PINTURA	10.103,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.103,30	100,00%	10.103,30
1.6	COBERTURA E FORRO	41.326,41	0,00%	0,00	65,00%	26.862,17	35,00%	14.464,24	100,00%	41.326,41
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.686,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.686,64	100,00%	4.686,64
1.8	SERVIÇOS FINAIS	449,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	449,19	100,00%	449,19
TOTAL		31.380,11		26.016,94		5.363,17		0,00		126.019,51

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL AUGUSTO DOS PASSOS
Data: 23/09/2026 14:42:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL AUGUSTO DOS PASSOS
Engenheiro Civil
CREA/SC 206143-2