CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista

Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio

Programa: Pró-Transporte

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Preliminares	657,06	100,00	100,00										
2	Pavimentação - Rua Fermino Heck	169.987,69	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00				
3	Passeios - Ruas Diversas	974.857,17	8,00	8,00	8,00	16,00	8,00	24,00	12,00	36,00	12,00	48,00	13,00	61,00
4	Sinalização - Rua Ferminio Heck	8.421,94									100,00	100,00		
5	Serviços Complementares	750,00									100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**11,23**	**11,23**	**11,17**	**22,40**	**11,17**	**33,57**	**11,60**	**45,17**	**10,93**	**56,10**	**10,98**	**67,07**
	REPASSE	1.000.000,00	112.275,81		111.706,76		111.706,76		116.034,18		109.255,79		109.755,18	
	Contrapartida Financeira	154.673,86	17.366,13		17.278,12		17.278,12		17.947,45		16.899,01		16.976,26	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**1.154.673,86**	**129.641,94**		**128.984,88**		**128.984,88**		**133.981,63**		**126.154,80**		**126.731,43**	
	ACUMULADO (R$)		**129.641,94**		**258.626,82**		**387.611,70**		**521.593,33**		**647.748,13**		**774.479,56**	

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 16 de novembro de 2015
Data

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista

Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio

Programa: Pró-Transporte

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Preliminares	657,06												
2	Pavimentação - Rua Fermino Heck	169.987,69												
3	Passeios - Ruas Diversas	974.857,17	13,00	74,00	13,00	87,00	13,00	100,00						
4	Sinalização - Rua Ferminio Heck	8.421,94												
5	Serviços Complementares	750,00												
	TOTAL (%)		**10,98**	**78,05**	**10,98**	**89,02**	**10,98**	**100,00**						
	REPASSE	1.000.000,00	109.755,18		109.755,18		109.755,18							
	Contrapartida Financeira	154.673,86	16.976,26		16.976,26		16.976,26							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**1.154.673,86**	**126.731,43**		**126.731,43**		**126.731,43**							
	ACUMULADO (R$)		**901.211,00**		**1.027.942,43**		**1.154.673,86**							

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 16 de novembro de 2015
Data