CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GEROE - GERENCIA DE OPERA(}()ES ESPECIAIS A 3
PRO/FDM - PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO DE LOCALIZAGAO: Abdon Batista - SC
MUNICIPIO: Abdon Batista CARACTERISTICAS: FOLHA:
ND
ASSOCIAGAO: AMPLASC 01
ND
PROJETO: Pavimentagao Asfaltica com Drenagem [Cédigo: DATA:
Pluvial e Sinalizagao de
Trecho Avenida 26 de Abril
Trecho da Rua Valeriano Demeneck
Trecho da Rua Jodo Santin Numero: agosto de 2013
Trecho da Rua Cristiano Maria Bortoli
PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL 1 2 3 4 5
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.1 |Placa de obra pintada e fixada 3:1 2.171,52
(2,40x0,80m)
2171,52| 100,00 2.171,52 100,00
2.1 |Escavagédo Mecanica de Vala 14.248,34
7124,17| 50,00 7124,17| 50,00 0,00 0,00 0,00 14.248,34, 100,00
2.2 |Colchao de Areia 5¢cm 5.008,25
2504,13] 50,00 2504,13] 50,00 0,00 0,00 0,00 5.008,25] 100,00
2.3 |Tubo concr armado classe A-2 PB DN 400mm 0,00
c/rejunte - forn e inst
0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2.4 |Assentamento de tubo concr armado DN 0,00
400m
0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2.5 |Tubo concr armado classe A-2 PB DN 600mm 172.312,50
c/rejunte - forn e inst
86156,25] 50,00 86156,25| 50,00 0,00 0,00 0,00 172.312,50 100,00
2.6 |Assentamento de tubo concr armado DN 96.839,63
600mm
48419,81 50,00 48419,81 50,00 0,00 0,00 0,00 96.839,63 100,00
2.7 |Tubo concr armado classe A-2 PB DN 800mm 0,00
c/rejunte - forn e inst
0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2.8 |Assentamento de tubo concr armado DN 0,00
800mm
0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00




2.9 |Tubo concr armado classe A-2 PB DN 35.750,00
1000mm c/rejunte - forn e inst
17875,00f 50,00 17875,00f 50,00 0,00 0,00 0,00 35.750,00 100,00
2.10 |Assentamento de tubo concr armado DN 17.317,63
1000mm
8658,81 50,00 8658,81 50,00 0,00 0,00 0,00 17.317,63 100,00
2.11 |Boca de Lobo com grade - simples 97.607,40 48803,70| 50,00 48803,70| 50,00 0,00 0,00 0,00 97.607,40| 100,00
2.12 |Concreto armado para alas 9.183,23 4591,62| 50,00 4591,62| 50,00 0,00 0,00 0,00 9.183,23 100,00
2.13 |Reaterro material vala compactagdo mecanica 8.681,47
4340,74] 50,00 4340,74] 50,00 0,00 0,00 0,00 8.681,47| 100,00
3.1 |Imprimagao com CM-30 63.154,88
0,00 0,00 20841,11 33,00 20841,11 33,00 21472,66| 34,00 63.154,88 100,00
3.2 |Pintura de Ligagado RR-2C 23.844,19 0,00 0,00 7868,58| 33,00 7868,58 33,00 8107,02| 34,00 23.844,19| 100,00
3.3 |Regularizagdo do pavimento com PMF e=3cm 226.158,90
RM-1C
0,00 0,00 74632,44] 33,00 74632,44| 33,00 76894,02| 34,00 226.158,90 100,00
3.4 |Transporte PMF - Abdon Batista a Joagaba 7.797,69
(110km) c/ caminhao basc cap 8ton
0,00 0,00 2573,24] 33,00 2573,24] 33,00 2651,22] 34,00 7.797,69| 100,00
3.5 |Compactagéo com rolo compressor 80m?/h 7.319,74 0,00 0,00 241551| 33,00 241551| 33,00 2488,71| 34,00 7.319,74 100,00
3.6 |Imprimag&o com CM-30 63.154,88 0,00 0,00 20841,11| 33,00 20841,11[ 33,00 21472,66| 34,00 63.154,88] 100,00
3.7 |Pintura de Ligagado RR-2C 23.844,19 0,00 0,00 7868,58| 33,00 7868,58| 33,00 8107,02| 34,00 23.844,19) 100,00
3.8 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente 488.029,30
e=5cm (CAP = 2,45g/cm?)
0,00 0,00 161049,67| 33,00 161049,67] 33,00 165929,96| 34,00 488.029,30 100,00
3.9 |Transporte CBUQ - Abdon Batista a Joacaba 31.840,58
(110km) c/ caminh&o basc cap 8ton
0,00 0,00 10507,39] 33,00 10507,39] 33,00 10825,80| 34,00 31.840,58 100,00
3.10 |Compactagédo com rolo compressor 80m#/h 7.319,74
0,00 0,00 2415,51 33,00 2415,51 33,00 2488,71 34,00 7.319,74 100,00
4.1 |Sinalizagdo horizontal central com tinta 3.687,15
retrorrefletiva I=10cm
0,00 0,00 0,00 0,00 3687,15| 100,00 3.687,15] 100,00
5.1 |Controle Tecnologico - taxa aplic ligante 2.500,00
betuminoso
0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00] 100,00 2.500,00| 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 1.407.771,19 230.645,75 228.474,23 311.013,14 311.013,14 326.624,93 1.407.771,19
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 230.645,75 459.119,97 770.133,11 1.081.146,26 1.407.771,19
NOME E CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: Juliana Aisi Breger Cenci / 058.714-5 ASSINATURA:




