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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
S.E.S. MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - JULHO/14 (com BDI)

ATIVIDADE

0 CANTEIRO DE OBRAS 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,41 21.283,36 255.400,87
1 REDE COLETORA DE ESGOTO 237.873,50 237.873,50 237.873,50 237.873,50 237.873,50 237.873,50 237.873,50 237.873,53 1.902.988,03
1.1 REDE COLETORA 1.714.866,95

1.2 LIGAÇÕES 188.121,08

2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 33.548,32 33.548,32 67.096,64
3 LINHA DE RECALQUE 14.163,94 14.163,94 28.327,883 LINHA DE RECALQUE 14.163,94 14.163,94 28.327,88
4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 193.918,93 193.918,93 193.918,93 193.918,93 193.918,93 193.918,90 1.163.513,55
4,1 TRATAMENTO PRELIMINAR 33.121,95

4,2 REATOR ANAERÓBIO UASB 352.006,87

4,3 LAGOA AERADA FACULTATIVA 422.379,13

4,4 LEITO DE SECAGEM 130.300,15

4,5 DESINFECÇÃO 22.393,59

4,6 SERVIÇOS DIVERSOS 65.340,03

4,7 PROJETO ELÉTRICO 137.971,82

5 EMISSÁRIO 36.483,88 36.483,87 72.967,75

SUB-TOTAL 215.202,34 215.202,34 215.202,34 215.202,34 489.559,72 489.559,68 259.156,91 259.156,91 259.156,91 292.705,23 306.869,17 273.320,83 3.490.294,72


