
Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0 Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista

Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio Programa: Pró-Transporte

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 Serviços Preliminares 657,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pavimentação - Rua Fermino Heck 169.987,69 30,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
3 Passeios - Ruas Diversas 974.857,17 8,00 8,00 8,00 16,00 8,00 24,00 12,00 36,00 12,00 48,00 13,00 61,00
4 Sinalização - Rua Ferminio Heck 8.421,94 100,00 100,00 100,00
5 Serviços Complementares 750,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 11,23 11,23 11,17 22,40 11,17 33,57 11,60 45,17 10,93 56,10 10,98 67,07
REPASSE 1.000.000,00

Contrapartida Financeira 154.673,86
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 1.154.673,86

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03Item Mês 05Investimento

Data
segunda-feira, 16 de novembro de 2015

647.748,13 774.479,56

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

129.641,94 258.626,82 387.611,70 521.593,33

112.275,81 111.706,76 111.706,76 116.034,18

Mês 04 Mês 06

17.366,13 17.278,12 17.278,12 17.947,45 16.899,01 16.976,26
109.255,79 109.755,18

129.641,94 128.984,88 126.731,43128.984,88 133.981,63 126.154,80
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Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0 Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista

Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio Programa: Pró-Transporte

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 Serviços Preliminares 657,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pavimentação - Rua Fermino Heck 169.987,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Passeios - Ruas Diversas 974.857,17 13,00 74,00 13,00 87,00 13,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Sinalização - Rua Ferminio Heck 8.421,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 Serviços Complementares 750,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 10,98 78,05 10,98 89,02 10,98 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE 1.000.000,00

Contrapartida Financeira 154.673,86
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 1.154.673,86

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

segunda-feira, 16 de novembro de 2015
Data

1.154.673,86 1.154.673,86 1.154.673,86 1.154.673,86901.211,00 1.027.942,43

Mês 07

109.755,18

Investimento

109.755,18
16.976,26 16.976,2616.976,26

109.755,18

126.731,43 126.731,43126.731,43
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