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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.769,09 100% R$ 1.769,09 100% R$ 1.769,09

2
RUA CRISTIANO MARIA 

BORTOLI
R$ 57.441,54 100% R$ 57.441,54 100% R$ 57.441,54

3
RUA ODARI PUCCI 

CEREGATTI
R$ 457.008,28 60% R$ 274.204,97 40% R$ 182.803,31 100% R$ 457.008,28

4
RUA ANGELO LUIZ 

ZANCHETT
R$ 390.911,46 50% R$ 195.455,73 50% R$ 195.455,73 100% R$ 390.911,46

5
RUA JOÃO MOCELIN 

PRIMO
R$ 313.008,73 50% R$ 156.504,37 50% R$ 156.504,37 100% R$ 313.008,73

R$ 1.220.139,10 R$ 333.415,60 R$ 378.259,04 R$ 351.960,10 R$ 156.504,37 R$ 1.220.139,10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA

CNPJ: 78.511.052/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO

RUAS DIVERSAS, CENTRO, ABDON BATISTA/SC

29 de abril de 2024

LUIZ GUSTAVO REDANTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 175099-8

MÊS 04 TOTAL
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TOTAL
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