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% R$ % R$ % R$ % R$

1 INFRAESTRUTURA PÓRTICOS 1.194,39 25,00% 298,60 75,00% 895,79 100,00% 1.194,39

2 FACHADA PRINCIPAL - ACESSO PRINCIPAL 10.163,89 75,00% 7.622,92 25,00% 2.540,97 100,00% 10.163,89

3 FACHADA FUNDOS - ACESSO ALUNOS 42.273,31 50,00% 21.136,66 50,00% 21.136,66 100,00% 42.273,31

4 FACHADA FUNDOS - ACESSO COZINHA 2.240,92 100,00% 2.240,92 100,00% 2.240,92

55.872,51 7.921,52 24.573,42 23.377,58 55.872,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA

CNPJ: 78.511.052/0001-10

TOLDOS PARA PRÉ-ESCOLA DONA TEREZA

Rua Valeriano Demeneck, S/N, Centro, Abdon Batista - SC

03 de junho de 2024

MÊS 03 TOTAL

LUIZ GUSTAVO REDANTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 175099-8

TOTAL

MÊS 01 
SERVIÇO VALOR (R$)

MÊS 02
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