



Município: Abdon Batista
OBRA: Aquisição e Instalação de Equipamentos Hidráulicos para as Piscinas do Parque Aquático
LOCAL: Parque Municipal de Eventos – Abdon Batista – SC
DATA: Novembro de 2018

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Fornecimento e Instalação de Filtro Comercial Polietileno Rotomoldado 52M3F15P	120.330,41	70,00	84.231,28	30,00	36.099,12	100,00	120.330,41
2	Fornecimento e Instalação de Motobomba 52M3B9NR-50T380	92.328,99	70,00	64.630,29	30,00	27.698,70	100,00	92.328,99
3	Fornecimento e Instalação de Pré-filtro 3" P30PF450 CIX - com complementação dos ramais	17.709,00	70,00	12.396,30	30,00	5.312,70	100,00	17.709,00
4	Fornecimento e Instalação de Grade de fundo GF1530LIX Inox	10.478,70	70,00	7.335,09	30,00	3.143,61	100,00	10.478,70
5	Fornecimento e Instalação de Dispositivo de retorno DRA50EC - 1.1/2"	19.676,67	70,00	13.773,67	30,00	5.903,00	100,00	19.676,67
6	Fornecimento e Instalação de Dispositivo de aspiração DAA50EC - 1.1/2"	2.724,46	70,00	1.907,12	30,00	817,34	100,00	2.724,46
7	Fornecimento e Instalação de Motobomba 17M3NBF-5T380v	9.836,01	70,00	6.885,20	30,00	2.950,80	100,00	9.836,01
8	Fornecimento e Instalação de Grade de fundo GF1517LIX Inox	6.123,33	70,00	4.286,33	30,00	1.837,00	100,00	6.123,33
9	Fornecimento e Instalação de Sacos Areia de Quartzo Granulometria 18/30mesh	23.521,19	70,00	16.464,83	30,00	7.056,36	100,00	23.521,19
10	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 50mm (barra 6m) soldavel	216,29		0,00	100,00	216,29	100,00	216,29
11	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 60mm (barra 6m) soldavel	998,24		0,00	100,00	998,24	100,00	998,24



12	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 75mm (barra 6m) soldavel	736,48		0,00	100,00	736,48	100,00	736,48
13	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 85mm (barra 6m) soldavel	3.240,52		0,00	100,00	3.240,52	100,00	3.240,52
14	Instalação de Tubos e Conexões PVC marrom 110mm (barra 6m) soldavel	2.209,45		0,00	100,00	2.209,45	100,00	2.209,45
TOTAL		310.129,74		211.910,13		98.219,61		310.129,74