



Município: Abdon Batista
OBRA: Readequação de Furos e Chumbagem de Equipamentos Hidraulicos nas Piscinas do Parque Aquatico
LOCAL: Parque Municipal de Eventos – Abdon Batista – SC
DATA: Novembro de 2018

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Readequação de Furos com DN 85mm em estrutura de concreto armado	22.940,98	100,00	22.940,98		0,00	100,00	22.940,98
2	Readequação de Furos com DN 150mm em estrutura de concreto armado	6.157,00	100,00	6.157,00		0,00	100,00	6.157,00
3	Chumbagem de tubulação hidraulica com material especifico para alta pressão	392,82	100,00	392,82		0,00	100,00	392,82
TOTAL		29.490,80		29.490,80		0,00		29.490,80