



Município: Abdon Batista
OBRA: Impermeabilização das Piscinas do Parque Aquático
LOCAL: Parque Municipal de Eventos – Abdon Batista – SC
DATA: Fevereiro de 2019

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Impermeabilização de piscinas com aplicação de argamassa polimérica e elastomérica, aplicado em 07 demãos cruzadas,	349.588,39	50,00	174.794,19	50,00	174.794,19	100,00	349.588,39
TOTAL		349.588,39		174.794,19		174.794,19		349.588,39