



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
Obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PARQUE AQUÁTICO
Área: 5.242,00 M²
Local: PARQUE EUTÍMIO PUCCI CEREGATTI, INTERIOR, ABDON BATISTA-SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS	85.382,54	60,00	51.229,52	40,00	34.153,02		0,00	100,00	85.382,54
2 PAVIMENTAÇÃO	103.226,28	40,00	41.290,51	40,00	41.290,51	20,00	20.645,26	100,00	103.226,28
3 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS	89.641,62		0,00	30,00	26.892,49	70,00	62.749,13	100,00	89.641,62
4 BANCOS PARA PISCINAS	24.292,65		0,00		0,00	100,00	24.292,65	100,00	24.292,65
TOTAL	302.543,08		92.520,04		102.336,01		107.687,04		302.543,08