



**Agente Promotor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ABOND BATISTA  
**Obra:** CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA  
**Área:** 627,00 M<sup>2</sup>  
**Local:** Comunidade de Arroio Bonito - Interior - Abdon Batista - SC

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8.833,33	100,00	8.833,33		0,00		0,00		0,00	100,00	8.833,33
2 MOVIMENTOS DE TERRA	15.783,04	100,00	15.783,04		0,00		0,00		0,00	100,00	15.783,04
3 ESTRUTURA	44.523,09	75,00	33.392,32	25,00	11.130,77		0,00		0,00	100,00	44.523,09
4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	208.496,68		0,00	40,00	83.398,67	40,00	83.398,67	20,00	41.699,34	100,00	208.496,68
5 DRENAGEM PLUVIAL	11.719,70		0,00		0,00		0,00	100,00	11.719,70	100,00	11.719,70
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.919,97		0,00		0,00		0,00	100,00	7.919,97	100,00	7.919,97
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.244,25		0,00		0,00		0,00	100,00	10.244,25	100,00	10.244,25
<b>TOTAL</b>	<b>307.520,07</b>		<b>58.008,69</b>		<b>94.529,44</b>		<b>83.398,67</b>		<b>71.583,26</b>		<b>307.520,07</b>