

Prefeitura Municipal de Abdon Batista - CNPJ: 78.511.052/0001-10

Rua João Santin - Centro - CEP: 89636-000 - Telefone - (49) 3545-1133

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO SALA RAI0-X - MÃO-DE-OBRA
Local: RUA DOMINGOS PALAVRO - CENTRO - ABDON BATISTA/SC
Data: MARÇO DE 2015

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 19,40	100,0	19,40			100,0	R\$ 19,40
2. Retirada e Demolições - Sala Existente	R\$ 1.083,17	100,0	1.083,17				R\$ 1.083,17
3. Outros Serviços - Sala Existente	R\$ 1.159,98	100,0	1.159,98			100,0	R\$ 1.159,98
4. Estrutura - Concreto Armado	R\$ 1.041,73	100,0	1.041,73			100,0	R\$ 1.041,73
5. Alvenaria	R\$ 665,95	100,0	665,95			100,0	R\$ 665,95
6. Cobertura	R\$ 625,86			100,0	625,86	100,0	R\$ 625,86
7. Pavimentação	R\$ 540,52			100,0	540,52	100,0	R\$ 540,52
8. Revestimento	R\$ 361,27			100,0	361,27	100,0	R\$ 361,27
9. Esquadrias	R\$ 250,00			100,0	250,00	100,0	R\$ 250,00
10. Pintura	R\$ 1.006,95			100,0	1.006,95	100,0	R\$ 1.006,95
11. Instalações Elétricas	R\$ 173,86			100,0	173,86	100,0	R\$ 173,86
12. Instalações Hidrossanitárias	R\$ 95,34			100,0	95,34	100,0	R\$ 95,34
13. Serviços Finais	R\$ 18,29			100,0	18,29	100,0	R\$ 18,29
Total	R\$ 7.042,31		3.970,23		3.072,09		R\$ 7.042,31

ELIZA BULLA

Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

