

Prefeitura Municipal de Abdon Batista - CNPJ: 78.511.052/0001-10

Rua João Santin - Centro - CEP: 89636-000 - Telefone - (49) 3545-1133

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO SALA RAIIO-X - MÃO-DE-OBRA  
Local: RUA DOMINGOS PALAVRO - CENTRO - ABDON BATISTA/SC  
Data: MAIO DE 2015

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 19,40	100,0	19,40			100,0	R\$ 19,40
2. Retirada e Demolições - Sala Existente	R\$ 1.083,17	100,0	1.083,17				R\$ 1.083,17
3. Outros Serviços - Sala Existente	R\$ 2.104,12	100,0	2.104,12			100,0	R\$ 2.104,12
4. Estrutura - Concreto Armado	R\$ 1.041,73	100,0	1.041,73			100,0	R\$ 1.041,73
5. Alvenaria	R\$ 772,95	100,0	772,95			100,0	R\$ 772,95
6. Cobertura	R\$ 773,15			100,0	773,15	100,0	R\$ 773,15
7. Pavimentação	R\$ 627,95			100,0	627,95	100,0	R\$ 627,95
8. Revestimento	R\$ 1.820,00			100,0	1.820,00	100,0	R\$ 1.820,00
9. Esquadrias	R\$ 250,00			100,0	250,00	100,0	R\$ 250,00
10. Pintura	R\$ 1.043,00			100,0	1.043,00	100,0	R\$ 1.043,00
11. Instalações Elétricas	R\$ 173,86			100,0	173,86	100,0	R\$ 173,86
12. Instalações Hidrossanitárias	R\$ 95,34			100,0	95,34	100,0	R\$ 95,34
13. Serviços Finais	R\$ 21,86			100,0	21,86	100,0	R\$ 21,86
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.826,52</b>		<b>5.021,37</b>		<b>4.805,16</b>		<b>R\$ 9.826,52</b>

ELIZA BULLA

Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0