



Município:
Obra:
Área:
Endereço:
Data:

Abdon Batista
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva
627,00
Comunidade de São Roque - Interior - Abdon Batista - SC
Agosto de 2015

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL	PRAZO EM DIAS			%
				30	60	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.681,14	2.681,14			2.681,14
		%	100,00%	100,00%			100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	8.028,57	8.028,57			8.028,57
		%	100,00%	100,00%			100,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$	49.817,54	49.817,54			49.817,54
		%	100,00%	100,00%			100,00%
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$	147.801,46	44.340,44	103.461,02		147.801,46
		%	100,00%	30,00%	70,00%		100,00%
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	8.424,19			8.424,19	8.424,19
		%	100,00%			100,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	R\$	15.212,34			15.212,34	15.212,34
		%	100,00%			100,00%	100,00%
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	4.229,54			4.229,54	4.229,54
		%	100,00%			100,00%	100,00%
TOTAL		R\$	236.194,78	104.867,69	103.461,02	27.866,07	236.194,78
		%	100,00%	104.867,69	208.328,71	236.194,78	100,00%