



**Município:**  
**Obra:**  
**Área:**  
**Endereço:**  
**Data:**

Abdon Batista  
 Construção de Cobertura de Quadra Esportiva  
 627,00  
 Comunidade de São Roque - Interior - Abdon Batista - SC  
 Julho de 2016

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		TOTAL	PRAZO EM DIAS			%
				30	60	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.681,14	2.681,14			2.681,14
		%	100,00%	100,00%			100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	8.028,57	8.028,57			8.028,57
		%	100,00%	100,00%			100,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$	49.817,54	49.817,54			49.817,54
		%	100,00%	100,00%			100,00%
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$	154.638,42	46.391,53	108.246,89		154.638,42
		%	100,00%	30,00%	70,00%		100,00%
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	8.424,19			8.424,19	8.424,19
		%	100,00%			100,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	R\$	15.212,34			15.212,34	15.212,34
		%	100,00%			100,00%	100,00%
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	4.229,54			4.229,54	4.229,54
		%	100,00%			100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>243.031,74</b>	<b>106.918,77</b>	<b>108.246,89</b>	<b>27.866,07</b>	<b>243.031,74</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>106.918,77</b>	<b>215.165,67</b>	<b>243.031,74</b>	<b>100,00%</b>