



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
Obra: ALTERAÇÃO DA FACHADA UBS JOSÉ MOCELIN
Área: 37,36 m²
Local: RUA DOMINGOS PALAVRO - ABDON BATISTA/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.017,27	100,00	1.017,27		0,00	100,00	1.017,27
2 REMOÇÕES E RETIRADAS	1.031,50	100,00	1.031,50		0,00	100,00	1.031,50
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.463,41	100,00	11.463,41		0,00	100,00	11.463,41
4 ALVENARIA	2.063,76	100,00	2.063,76		0,00	100,00	2.063,76
5 PAVIMENTAÇÃO	4.006,47	100,00	4.006,47		0,00	100,00	4.006,47
6 REVESTIMENTOS	1.472,86	50,00	736,43	50,00	736,43	100,00	1.472,86
7 ESQUADRIAS	8.709,77	0,00	0,00	100,00	8.709,77	100,00	8.709,77
8 COBERTURA	32.417,89	0,00	0,00	100,00	32.417,89	100,00	32.417,89
9 ILUMINAÇÃO	1.990,52		0,00	100,00	1.990,52	100,00	1.990,52
TOTAL	64.173,45		20.318,85		43.854,61		64.173,45