


MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA
CNPJ: 78.511.052/0001-10
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO
RUAS DIVERSAS, CENTRO, ABDON BATISTA/SC
29 de abril de 2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.769,09	100%	R\$ 1.769,09							100%	R\$ 1.769,09
2 RUA CRISTIANO MARIA BORTOLI	R\$ 57.441,54	100%	R\$ 57.441,54							100%	R\$ 57.441,54
3 RUA ODARI PUCCI CEREGATTI	R\$ 457.008,28	60%	R\$ 274.204,97	40%	R\$ 182.803,31					100%	R\$ 457.008,28
4 RUA ANGELO LUIZ ZANCHETT	R\$ 390.911,46			50%	R\$ 195.455,73	50%	R\$ 195.455,73			100%	R\$ 390.911,46
5 RUA JOÃO MOCELIN PRIMO	R\$ 313.008,73					50%	R\$ 156.504,37	50%	R\$ 156.504,37	100%	R\$ 313.008,73
TOTAL	R\$ 1.220.139,10		R\$ 333.415,60		R\$ 378.259,04		R\$ 351.960,10		R\$ 156.504,37		R\$ 1.220.139,10

LUIZ GUSTAVO REDANTE
Engenheiro Civil
CREA/SC 175099-8