



MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA
CNPJ: 78.511.052/0001-10
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO ULYSSES GUIMARAES
Rua Fermino Rech, Centro, Abdon Batista - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.775,61	100,00%	1.775,61						100,00%	1.775,61	
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6.869,45	100,00%	6.869,45						100,00%	6.869,45	
3	PAVIMENTAÇÕES	9.262,59			100,00%	9.262,59				100,00%	9.262,59	
4	ALVENARIA	16.750,86	100,00%	16.750,86						100,00%	16.750,86	
5	REVESTIMENTOS	123.994,48			50,00%	61.997,24	50,00%	61.997,24		100,00%	123.994,48	
6	ESQUADRIAS	26.533,22					100,00%	26.533,22		100,00%	26.533,22	
7	COBERTURA	35.976,21	100,00%	35.976,21						100,00%	35.976,21	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.400,80					50,00%	5.700,40	50,00%	5.700,40	100,00%	11.400,80
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	41.092,08			100,00%	41.092,08				100,00%	41.092,08	
10	TABLADOS DE MADEIRA	185.938,26			20,00%	37.187,65	20,00%	37.187,65	60,00%	111.562,96	100,00%	185.938,26
11	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	15.546,86							100,00%	15.546,86	100,00%	15.546,86
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.963,47							100,00%	12.963,47	100,00%	12.963,47
TOTAL		488.103,89		61.372,13		149.539,56		131.418,51		145.773,69		488.103,89

LUIZ GUSTAVO REDANTE
Engenheiro Civil
CREA/SC 175099-8