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% R$ % R$ % R$ % R$

1 INFRAESTRUTURA - PÓRTICOS 3.805,63 25,00% 951,41 75,00% 2.854,22 100,00% 3.805,63

2 FACHADA PRINCIPAL - ACESSO PRINCIPAL 10.218,83 75,00% 7.664,12 25,00% 2.554,71 100,00% 10.218,83

3 FACHADA FUNDOS - ACESSO ALUNOS 42.451,12 50,00% 21.225,56 50,00% 21.225,56 100,00% 42.451,12

4 FACHADA FUNDOS - ACESSO COZINHA 2.244,94 100,00% 2.244,94 100,00% 2.244,94

58.720,52 8.615,53 26.634,49 23.470,50 58.720,52

MÊS 03 TOTAL

LUIZ GUSTAVO REDANTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 175099-8

TOTAL

MÊS 01 
SERVIÇO VALOR (R$)

MÊS 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA

CNPJ: 78.511.052/0001-10

TOLDOS PARA PRÉ-ESCOLA DONA TEREZA

Rua Valeriano Demeneck, S/N, Centro, Abdon Batista - SC

06 de agosto de 2024
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