
1

% R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 14.231,18 100,00% 14.231,18 100,00% 14.231,18

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ESTAQUEAMENTO 39.289,18 100,00% 39.289,18 100,00% 39.289,18

3 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 169.161,56 0,00 100,00% 169.161,56 100,00% 169.161,56

4 COBERTURA 156.628,12 100,00% 156.628,12 100,00% 156.628,12

5 PINTURA 33.228,00 100,00% 33.228,00 100,00% 33.228,00

412.538,04 53.520,36 359.017,68 412.538,04

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA

CNPJ: 78.511.052/0001-10

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL

Centro Municipal de Ensino Luiz Zanchett, Avenida 26 de Abril, Centro, Abdon Batista – SC

LUIZ GUSTAVO REDANTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 175099-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOTAL

Mês 01 TOTAL
Serviço Valor (R$)

Mês 02
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