
SISTEMA POÇO 03

241.203,22 11,85% 334.554,32 16,44% 282.870,27 13,90% 630.406,19 30,97% 546.243,57 26,84%

241.203,22 11,85% 575.757,54 28,29% 858.627,81 42,19% 1.489.034,00 73,16% 2.035.277,57 100,00%

05.000 RESERVATÓRIO 500 M³
201.500,00 201.500,00

pintar pintar
50,00% 50,00%

403.000,00

TOTAL DO PERÍODO (SIMPLES)
2.035.277,65

TOTAL DO PERÍODO (ACUMULADO)

30,00% 30,00% 20,00%
pintar

20,00%
06.000 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTERRADA pintar pintar pintar 420.813,13

84.162,62 126.243,93 126.243,93 84.162,62

04.000 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 367.824,16
0,00 0,00 0,00 183.912,08

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
pintar pintar

183.912,08

02.000 INSTALAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

30,00%
03.000 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

155.052,14 0,00
pintar pintar pintar

0,00
516.840,49

155.052,14 206.736,19
40,00% 30,00%

159.257,29
318.514,58

0,00 159.257,29
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

pintar pintar

pintar pintar pintar
1.574,20

8.285,29
1.988,46 1.574,20 1.574,20 1.574,20

19,00% 19,00% 19,00%
01.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

pintar pintar pintarpintar pintar

24,00% 19,00%
pintar pintar

Sistema de Abastecimento de Água

Município: Abdon Batista  -  Comunidade: Centro e Comunidades Vizinhas
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

3 4 5
DISCRIMINAÇÃO \ FASES

PRAZO (MESES) TOTAL DO 
ITEM (R$)1 2
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