Sistema de Abastecimento de Agua

Municipio: Abdon Batista - Comunidade: Centro e Comunidades Vizinhas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS

y PRAZO (MESES)
DISCRIMINACAO \ FASES TOTAL DO
1 2 3 4 5 ITEM (R$)
SISTEMA POCO 03
1.988,46 1.574,20 1.574,20 1.574,20 1.574,20
01.000 |SERVICOS PRELIMINARES 8.285,29
24,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
y N ) 161.894,32 161.894,32
02.000 |INSTALACAO DA CAPTACAO DE AGUA BRUTA 323.788,64
50,00% 50,00%
3 ) 155.052,14 206.736,19 155.052,14
03.000 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 516.840,49
30,00% 40,00% 30,00%
) 183.912,08 183.912,08
04.000 |ADUTORA DE AGUA BRUTA 367.824,16
50,00% 50,00%
, 201.500,00 201.500,00
05.000 |RESERVATORIO 500 M3 403.000,00
50,00% 50,00%
) 84.162,62 126.243,93 126.243,93 84.162,62
06.000 |REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ENTERRADA 420.813,13
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
TOTAL DO PERIODO (SIMPLES) 241.203,22| 11,82%|  334.554,32| 16,40%|  282.870,27 633.04322| 31,029  548.880,60| 26,90%
2.040.551,71
TOTAL DO PERIODO (ACUMULADO) 241.203,22| 11,82%|  575.757,54| 28,22%|  858.627,81 1.491.671,03| 73,10%]| 2.040.551,63| 100,00%
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