Sistema de Abastecimento de Agua
@ %, Municipio: Abdon Batista - Comunidade: Centro e Comunidades Vizinhas
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS
~ PRAZO (MESES)
DISCRIMINACAO \ FASES TOTAL DO
1 2 3 4 5 ITEM (R9)
SISTEMA POCO 03
1.988,46 1.574,20 1.574,20 1.574,20 1.574,20
01.000 |SERVICOS PRELIMINARES 8.285,29
24,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
~ ~ . 159.257,29 159.257,29
02.000 |[INSTALAGCAO DA CAPTACAO DE AGUA BRUTA 318.514,58
50,00% 50,00%
~ . 155.052,14 206.736,19 155.052,14
03.000 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 516.840,49
30,00% 40,00% 30,00%
. 183.912,08 183.912,08
04.000 [ADUTORA DE AGUA BRUTA 367.824,16
50,00% 50,00%
] 201.500,00 201.500,00
05.000 |RESERVATORIO 500 M3 403.000,00
50,00% 50,00%
. 84.162,62 126.243,93 126.243,93 84.162,62
06.000 |REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ENTERRADA 420.813,13
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
TOTAL DO PERIODO (SIMPLES) 241.203,22( 11,85% 334.554,32( 16,44% 282.870,27 630.406,19 546.243,57| 26,84%
2.035.277,65
TOTAL DO PERIODO (ACUMULADO) 241.203,22| 11,85% 575.757,54| 28,29% 858.627,81 1.489.034,00 2.035.277,57| 100,00%
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